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Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE 

1 

Pomorskie Trasy Rowerowe  

o znaczeniu  międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa 

R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn 

UG Kwidzyn 
2016-

2022 
409 200 159 150  35 226  22,1 Wynagrodzenie koordynatora projektu 

 
Razem wydatki bieżące 

 
  409 200  159 150  35 226   22,1  

1 

Budowa pompy ciepła do 

ogrzewania budynków publicznych 

w Korzeniewie  

UG Kwidzyn 
2023-

2026 
1 400 000 0 0 0  

2 

Pomorskie Trasy Rowerowe  

o znaczeniu  międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa 

R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn 

UG Kwidzyn 
2014-

2022 
13 850 800 3 736 658  2 512 147 67,2 

Odbiór 2,57 km odcinka ścieżki Obory – Nowy Dwór oraz 0,7 km 

chodnika wraz z zjazdami oraz 2 zatoki autobusowe (2 458 667 

zł). Budowa 3 przepustów niezbędnych dla poprawnej budowy 

ścieżki pieszo-rowerowej w Nowym Dworze. Poniesiono koszty 

uzyskania gwarancji zapłaty w związku z żądaniem wykonawcy. 

Wykonano operat wodno-prawny oraz uzyskano pozwolenie 

wodno-prawne na odprowadzanie wód powierzchniowych ze 

ścieżki Mareza – Nowy Dwór (8 793 zł). Zaktualizowano 

dokumentację projektową budowy ścieżki pieszo-rowerowej 

Korzeniewo-Janowo (7 380 zł). Zlecono projektowanie odcinka 

ścieżki pieszo-rowerowej oraz zatoki autobusowej w m. Lipianki. 

3 

Pomorskie Trasy Rowerowe  

o znaczeniu  międzynarodowym 

R10 i Wiślana Trasa Rowerowa 

R9–Partnerstwo gminy Kwidzyn 

UG Kwidzyn 
2016-

2022 
1 578 433 857 224  857 223  100 Środki dla partnerów projektu 

 Razem wydatki majątkowe   16 829 233  4 593 882  3 369 370  73,3  

 RAZEM   17 238 433 4 753 032   3 404 596  71,6  



Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe 

1 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

w Rozpędzinach (60016) 
UG Kwidzyn 

2008-

2024 
3 753 300  263 300  200 926,06 76,3 

We wrześniu zakończono realizację początku etapu Ic, tj. część 1 

- od 2+407,20 km do 2+566,64 km, rozliczono Wykonawcę. 

Wystąpiła konieczność robót dodatkowych, związanych  

z odwodnieniem wykopów, montażem dodatkowych barier 

ochronnych i rezygnacją z części rowu otwartego na poczet 

budowy kolektora deszczowego, co spowodowało sporządzenie 3 

aneksów do umowy wydłużających termin realizacji inwestycji 

i zwiększających wartość wynagrodzenia do kwoty 189 328,46 zł 

brutto. Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, 

elektrycznej i drogowej.  

Zlecono sporządzenie dokumentacji projektowej na 

zagospodarowanie terenu przy ciągu pieszo-rowerowym (ławki, 

śmietniki i utwardzenia) oraz budowę oświetlenia led na 

odcinkach 1a i 1b. Zagospodarowanie terenu zostało już 

zrealizowane. 

W październiku ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie 

wykonawcy na dokończenie Etapu Ic – od 2+566,64 km do 

3+103,39 km. 24 listopada podpisano umowę z Wykonawcą na 

kwotę 689 095,56 zł. Termin zakończenia przedmiotu umowy 

przewiduje się na 30.06.2021 r. 

W trakcie uzgodnień ZRID jest także dokumentacja projektowa 

dla odcinka II ścieżki. 

2 
Budowa dróg gminnych w 

Górkach (60016) 
UG Kwidzyn 

2015-

2020 
2 032 060  174 000  0,00  

Wywłaszczenie nieruchomości gruntowych na potrzeby budowy 

drogi osiedlowej – czekamy na decyzje Starosty Kwidzyńskiego 

3 

Budowa i doposażenie terenów 

rekreacyjno- sportowych na terenie 

gminy Kwidzyn (92695) 

UG Kwidzyn 
2013-

2020 
627 847  103 522  103 309,73 99,8 

Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy SP Licze oraz 

w m. Mareza przy starej stacji. Doposażenie placów zabaw w m. 

Bronno, Obory, Szałwinek, Gurcz, Górki, Rakowiec, Lipianki, 

Rozpędziny i Tychnowy – 100 164,73 zł. 

4 

Modernizacja i budowa 

przystanków autobusowych oraz 

systemu informacji dla podróżnych 

(60016) 

UG Kwidzyn 
2015- 

2020 
120 000  0,00 0,00 0 Przeniesiono plan na 2020 rok do wydatków bieżących 

5 

Modernizacja oświetlenia i 

urządzeń w budynkach 

użyteczności publicznej 

UG Kwidzyn 
2016- 

2020 
465 400  23 000  0,00 0 

19.11.2020 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w zakresie modernizacji instalacji 

elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Korzeniewie. 

Termin realizacji 26.02.2021 r. Koszt wykonania – 22 140 zł  

6 
Poprawa stanu dróg lokalnych 

(60016) 
UG Kwidzyn 

2015-

2020 
4 179 084  980 000  976 683,19 99,7 

Modernizacja dróg gminnych w Tychnowach, Dankowie, 

Rakowcu, Kamionce, Brachlewie, Korzeniewie, Podzamczu, 

Pastwie, Marezie i Gniewskim Polu oraz wykonanie parkingu 

oraz miejsc postojowych w miejscowości Górki i wykonanie 
chodnika w m. Ośno o długości około 72 mb. 



7 
Budowa hali sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Rakowcu 
UG Kwidzyn 

2017-

2026 
5 000 000  0,00 0,00 0 Realizacja planowana na 2024 r 

8 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Kwidzyn poprzez budowę 

kanalizacji sanitarnej –  Baldram 

Mały, Kamionka, Brokowo, Dubiel 

UG Kwidzyn 
2011-

2020 
3 550 000  2 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 920 461 
76,8 

Pod koniec roku 2019 Wykonawca przerwał roboty. 

Zlecono wykonanie: 

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót; 

- kosztorysu powykonawczego I etapu inwestycji; 

- analizy technicznej geodezyjnej inwentaryzacji z dokumentacją 

budowy kanalizacji sanitarnej; 

- kosztorysu branży elektrycznej dla napraw w przepompowniach 

ścieków; 

Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej  

i drogowej. 

Zlecono sporządzenie korekty przedmiaru i aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego. 

W drodze postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę 

na dokończenie realizacji inwestycji i wykonanie napraw po 

poprzednim Wykonawcy 

Realizację II etapu inwestycji zakończono w grudniu i rozliczono 

Wykonawcę. Wystąpiła konieczność robót dodatkowych, 

związanych z odwodnieniem wykopów i sporządzenia aneksu do 

umowy wydłużającego termin realizacji i zwiększającego wartość 

wynagrodzenia do kwoty 1 811 981,98 zł brutto. 

Rozliczono nadzór inwestorski – br. sanitarnej, elektrycznej  

i drogowej. 

9 

Budowa chodnika wraz z zatokami 

autobusowymi, przejściem przez 

ciek wodny i kanalizacją 

deszczową w Brachlewie 

 

UG Kwidzyn 

2017-

2021 
1 988 200  215 000,00 213 068,25 99,1 

Dokonano opłaty rocznej za dzierżawę gruntów leśnych 

wyłączonych z produkcji leśnej. W listopadzie zakończono 

realizację II etapu inwestycji, rozliczono Wykonawcę. Rozliczono 

nadzór inwestorski – branży sanitarnej i drogowej. 

W październiku w drodze postępowania przetargowego 

wyłoniono Wykonawcę na budowę ostatniego odcinka chodnika 

wraz z oświetleniem drogowym na kwotę 429 885,00 zł. 

Inwestycja w toku, przewidywany termin zakończenia 

30.06.2021r. 

10  
Modernizacja drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w Janowie 
UG Kwidzyn 

2018-

2021 
280 000  0 0,00 0 Zadanie do realizacji w 2021 roku 

11 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Rakowcu oś. Leśna oraz przył. 

kanal. sanitarnej w Lipiankach 

UG Kwidzyn 
2019-

2020 
260 100  700,00 172,73 24,7 

Rozliczono nadzór inwestorski – inspektor branży elektrycznej. 

Realizację inwestycji zakończono w roku 2019.  

12 
Opracowanie dokumentacji dróg 

gminnych 
UG Kwidzyn 

2019-

2021 
160 000  145 000 

 

1 845,00 

 

 

 

 

85,1 

1) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy 

chodnika wzdłuż ul. Pawlickiej w miejscowości Rakowiec  

o długości ok. 350 mb. Projektant (D. Łukiańczyk) wykonał  

i przekazał dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 

- kwota 1 845,00 zł. Umowa na 9 225,00 (zakres 

dokumentacji za 7 380,00 zł sporządzono w 2019 roku) 



 

22 140,00 

 

 

 

 

 

 

 

7 380,00 

 

 

 

32 964,00 

 

 

 

31 980,00 

 

 

 

27 060,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem 

123 369,00 

2) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy 

kanalizacji deszczowej przy ul. Pawlickiej, ul. Robotniczej i 

ul. Szkolnej w Rakowcu. Dokonano płatności za I etap 

opracowania. Ze względu na zmianę zakresu opracowania 

i przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych 

uzgodnień, związanych z COVID-19 przedłużono 

projektantowi termin realizacji umowy do dnia 31.08.2020 – 

zapłacona kwota 22 140,00 zł. 

3) Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy 

drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem w Baldramie – 

kwota 7 380,00 zł. Projektant wykonał i przekazał 

dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami  

4) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg 

gminnych w Pawlicach – kwota zapłacona 32 964,00 zł. 

Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami  

5) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi 

gminnej publicznej do terenów inwestycyjnych KPPT  

w Górkach – część zapłacona w 2020 r. - 31 980,00 zł. 

Projektant wykonał i przekazał dokumentację wraz z 

niezbędnymi uzgodnieniami  
6) Opracowano dokumentację projektową budowy mostu przez 

rzekę Liwę w Kamionce. Kwota 27 060,00 zł. 

7) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa zatoki 

autobusowej w Nowym Dworze - koszt dokumentacji 

8 241,00 zł. Ze względów na panujący stan epidemiologiczny 

wykonawca wystąpił o przesuniecie terminu wykonania 

umowy. Obecny termin wykonania zamówienia 31.03.2021 r.   

8) W drodze postępowania przetargowego, podzielonego na 5 

części (Dankowo 1, Dankowo 2, Rakowiec 1, Rakowiec 2  

i Obory), ogłoszonego pod koniec grudnia, wyłoniono 

wykonawcę tylko na „Budowę drogi gminnej wraz z 

odwodnieniem w miejscowości Obory”(24 231,00 zł brutto)  

W reszcie części nie wyłoniono wykonawców, gdyż oferty 

przewyższały zaplanowany budżet. 

13 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej na zadania 

wodno-kanalizacyjne 

UG Kwidzyn 
2019-

2020 
36 000  35 000 35 000 100 

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy 

kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Piekarskim Młynie -  

M. Rajkiewicz – 35 000 zł. Projektant wykonał i przekazał 

dokumentację wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

14 
Modernizacja pokrycia dachowego 

w budynku SP w Rakowcu 
UG Kwidzyn 

2020-

2021 
634 600   8 000   0  Zadanie do realizacji w 2021 roku 

 RAZEM - - 23 086 591  4 447 522 3 572 990  80,3 
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