
Kwidzyn: Pełnienie funkcji In żyniera Budowy przy realizacji Projektu 

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwid zyn w 

miejscowo ściach Podzamcze-Gurcz  

Numer ogłoszenia: 167323 - 2010; data zamieszczenia : 25.06.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Kwidzyn , ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 

261-41-51, faks 055 2792306. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gminakwidzyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy 

realizacji Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach Podzamcze-

Gurcz. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest 

Pełnienie funkcji Inżyniera Budowy przy realizacji Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 

Kwidzyn w miejscowościach Podzamcze-Gurcz. 1.Podstawowe informacje Przedmiotem zamówienia jest 

pełnienie nadzoru nad realizacją projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w 

miejscowościach Podzamcze-Gurcz. 2.Projekt Przedmiotem finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach PROW Projektu Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn w miejscowościach 

Podzamcze-Gurcz(Nr umowy 00044-6921-UM110031-09) jest budowa systemu odbioru ścieków na terenie 

gminy Kwidzyn. Projekt obejmuje realizację robót budowlanych wyszczególnionych w pkt. 3. 3.Zakres 

nadzorowanych robót budowlanych Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru nad realizacją 

robót budowlanych. Podane niżej wartości zakresu prac (w szczególności długości i średnice sieci) są 

jedynie orientacyjne i nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia za usługę. Przewidywany czas realizacji robót budowlanych: lipiec 2010 - lipiec 2011 

Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kwidzyn na 

trasie Podzamcze - Gurcz aż do włączenia w sieć istniejącą w miejscowości Mareza tj.: -budowa ok. 3,13 
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km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami na trasie Podzamcze - Gurcz o średnicy Ø 160 -

budowa ok. 12,48 km kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na trasie Podzamcze - Gurcz o średnicach Ø 40, 

Ø 50, Ø 63, Ø 90 -budowa 42 sztuk przepompowni ścieków, w tym 13 z zagospodarowaniem terenu, 

oświetleniem oraz systemem monitoringu i wizualizacją systemu monitoringu. Szczegółowy zakres robót 

budowlanych jest określony w dokumentacji projektowej robót budowlanych. Zamawiający dostarczy 

Inżynierowi: -Kopię umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych - Umowy o roboty budowlane, -

Dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych objętych Umową o roboty budowlane -

niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące Umowy o roboty budowlane, -inne dokumenty 

niezbędne do wykonania jego obowiązków. 4.Zakres obowiązków Inżyniera 4.1.Cel umowy Celem umowy 

z Inżynierem jest ustanowienie efektywnego nadzoru nad realizacją Umowy o roboty budowlane 

(wymienione w pkt. 3), zapewniającego prawidłowe wykonawstwo wszystkich zadań objętych umową i 

uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych przy zachowaniu maksymalnej ochrony 

środowiska w trakcie eksploatacji i budowy. Inżynier winien zagwarantować efektywną kontrolę wykonania 

robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji, zapewnić zgodną z planem 

zapewnienia jakości - jakość robót, dostaw oraz zapewnić dyscyplinę wydatkowania nakładów. 

4.2.Obowiązki Inżyniera Inżynier będzie: a)pełnił obowiązki Inżyniera wynikające z zawartej z 

Zamawiającym umowy b)sprawował nadzór inwestorski zgodnie z przepisami polskiego prawa 

budowlanego, c)sprawdzał, na życzenie Zamawiającego, jakość materiałów i urządzeń u dostawców, d)

prowadził monitorowanie i raportowanie przebiegu robót, e)prowadził i odpowiadał za prawidłowość 

rozliczeń finansowych, f)współpracował z Zamawiającym w zakresie upowszechniania informacji i 

konsultacji społecznych, g)będzie zobowiązany każdorazowo uzyskiwać zgodę na podzlecanie robót, 

wydawanie poleceń zmiany w sposobie realizacji robót, przedłużanie czasu wykonania Umowy o roboty 

budowlane, ustalanie stawek i cen na roboty dodatkowe. h)posiadać pełną polisę ubezpieczeniową od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Każde polecenie, 

zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Inżyniera winno mieć formę pisemną. 

4.3.Okres trwania Umowy Umowa z Inżynierem rozpocznie się po podpisaniu Umowy. Inżynier będzie 

pełnił swoje obowiązki wynikające z przedmiotu zamówienia do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Raportu Końcowego. 4.3.1.Okres nadzoru nad budową Czas trwania nadzoru nad Umową o roboty 

budowlane będzie wynikał z harmonogramu ich realizacji, a zakres działań Inżyniera będzie obejmował: a)

nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z umowy o roboty i 

polskim prawem budowlanym, b)administrowanie umową o roboty w sposób zapewniający prowadzenie 

pełnej wymaganej przez Zamawiającego sprawozdawczości, c)sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów 

Wykonawcy robót budowlanych, d)zatwierdzanie zakończonych robót w imieniu Zamawiającego, e)

przeprowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy o roboty budowlane, f)udział w odbiorach 

częściowych i końcowym objętych umową o roboty, g)nadzór w Okresie zgłaszania wad. 4.3.2.Okres 

zgłaszania wad Zamawiający w Umowie o roboty budowlane uzyska okres gwarancji, który będzie 

Page 2 of 13

2010-01-18http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167323&rok=20...



wykraczał poza okres umowy z Inżynierem. W związku z tym Inżynier jest zobowiązany w ramach rozliczeń 

końcowych swojej działalności przygotować zestawienie zakresów i terminów gwarancji przechodzących 

poza okres jego działalności. 4.4.Zakres zadań Inżyniera 4.4.1.Prace przygotowawcze a.Wizyta Inżyniera 

w terenie i miejscu, w którym będzie realizowana umowa o roboty budowlane. b.Przygotowanie logistyczne 

działania Zespołu Inżyniera. 4.4.2.Prowadzenie nadzoru budowlanego a.Przekazanie Terenu Budowy. 

b.Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy. c.Przekazanie Wykonawcy robót 

budowlanych kompletu dokumentacji projektowej i dokumentów wymaganych przez Umowę o roboty 

budowlane. d.Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z 

wypełnioną stroną tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru inwestorskiego i kierowania budową. 

e.Polecenie Wykonawcy robót budowlanych sporządzenia dokumentacji fotograficznej wszystkich istotnych 

elementów robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających zakryciu, a w odniesieniu do 

robót sieciowych, dodatkowo teren budowy i teren przyległy, przed rozpoczęciem robót i po ich 

zakończeniu. f.Powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót 

przez Wykonawcę, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę. g.Powiadomienie Zamawiającego o 

rozpoczęciu robót przez Wykonawcę. 4.5.Kontrola realizacji robót przez Inżyniera Bez przesądzania o 

kompletności poniższego wykazu, do obowiązków Inżyniera przy kontroli realizacji robót należą w 

szczególności: a)kontrola poprawnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę 

geodezyjną, b)kontrola organizacji ruchu drogowego w związku z wykonywanymi robotami w ramach 

Umowy o roboty budowlane, c)kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowywanych elementów i 

stosowanych materiałów - weryfikacja wniosków materiałowych i protokołów dostaw, zgodności robót z 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami 

bezpieczeństwa oraz z zasadami dobrego wykonawstwa, d)kontrola zgodności wykonywanych robót z 

dokumentacją projektową i z Umową zawartą z Wykonawcą oraz wydawanie poleceń zmian i uzupełnień 

dokumentacji w ustalonym przez Inżyniera trybie, e)powiadamianie Zamawiającego i autora dokumentacji 

oraz wyznaczanie terminów poprawiania dokumentacji w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek 

błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji projektowej, 

przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji, f)sprawdzanie użytych materiałów, sposobu ich 

magazynowania i transportu, g)kontrola zgodności postępu robót z programem wykonywania robót i 

planem płatności, h)dokonywanie odbiorów częściowych, i)dokonywanie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, j)wyznaczanie terminów, w których zostaną przeprowadzone testy, rozruchy, próby 

eksploatacyjne i próby końcowe, uczestniczenie w nich i rozpatrzenie ich wyników, k)kontrola i weryfikacja 

dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach zawartej z nim 

przez Zamawiającego umowy, w tym do pozwolenia na użytkowanie, l)sprawdzanie i potwierdzanie 

zakończonych robót, m)kontrola prawidłowego usunięcia usterek oraz dokonywanie odbiorów usunięcia 

usterek, n)kontrola rozliczeń, potwierdzanie sum do wypłaty oraz kwot zatrzymanych. Inspektorzy Nadzoru 

zespołu głównego Inżyniera powinni być obecni na terenie budowy w każdym dniu roboczym Wykonawcy 
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robót budowlanych wymagającym pobytu na budowie Inspektora i przebywać tam tak długo, jak tego 

wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor Nadzoru ma 

obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych 

czynności stosownym zapisem. Inspektorzy Nadzoru mają prawo dokonywania zapisów dokonanych 

czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. Inżynier ma obowiązek ujawniać 

nieprawidłowości występujące przy wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem 

Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych i odnotowaniem w Dzienniku Budowy. Inżynier ma 

obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego i właściwy organ nadzoru budowlanego i inne 

właściwe organy, których właściwości wynikają z przepisów prawa budowlanego i przepisów szczególnych 

w przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót naruszenia przepisów prawa budowlanego, 

bezpieczeństwa budowy lub ochrony środowiska, a także stwierdzenia rażących uchybień technicznych. 

4.5.1.Narady z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym i innymi zaangażowanymi stronami 

Inżynier zobowiązany jest uczestniczyć w naradach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących 

realizacji Umowy o roboty budowlane. Inżynier organizuje regularne narady (minimum co dwa tygodnie) z 

Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym i innymi zaangażowanymi stronami, na których 

rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją robót. Protokołuje sprawy rozpatrywane na takiej 

naradzie oraz niezwłocznie dostarcza kopie odpowiedniego protokółu wszystkim uczestnikom narady i 

Zamawiającemu. 4.5.2.Dokumentacje powykonawcze Inżynier jest zobowiązany sprawdzić i zatwierdzić, 

przygotowaną przez Wykonawcę kompletną dokumentację powykonawczą. Inżynier winien potwierdzać 

prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę pomiarów geodezyjnych powykonawczych robót 

budowlanych i sprawdzać faktyczne usytuowanie obiektów budowlanych z dokumentacją projektową. 

Wykonanie tych czynności Inżynier winien potwierdzać odpowiednim zapisem w Dzienniku Budowy. 

4.5.3.Sprawdzanie na życzenie Zamawiającego jakości materiałów i urządzeń u dostawców Na życzenie 

Zamawiającego Inżynier winien przygotować program kontroli jakości oraz ewentualnych odbiorów u 

dostawców materiałów i urządzeń. Sprawdzanie jakości materiałów i urządzeń Inżynier przeprowadzał 

będzie stosownie do uzgodnionego programu. 4.5.4.Organizacja obiegu dokumentów na budowie Inżynier 

przygotuje instrukcje określające zakres, formę i tryb przekazywania dokumentów, zgodnie z wymaganiami 

prawa budowlanego, wymogów raportowania i monitorowania oraz zasady sporządzania dokumentacji 

fotograficznej, zapewniające prowadzenie efektywnego nadzoru. Instrukcja i zasady, o których mowa, 

winny być dostarczone Zamawiającemu do akceptacji w okresie przygotowawczym, a Wykonawcom robót 

budowlanych po zawarciu Umowy o roboty budowlane, ale nie później niż 14 dniu po przekazaniu terenu 

budowy. Aktualizacje instrukcji i zasad winny być przedstawiane Zamawiającemu i Wykonawcom nie 

później niż 3 dni przed ich wprowadzeniem do stosowania. 5 Raporty Inżyniera dla Zamawiającego 

5.1.Wymagania ogólne dotyczące raportowania Raporty powinny być dostarczone do Zamawiającego w 

odpowiedniej ilości egzemplarzy. Tylko Zamawiający ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia raportów. 

Inżynier: a) przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie obowiązków Inżyniera 
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w zgodzie z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, b) stworzy system przesyłu wersji pisemnej i 

elektronicznej z odpowiednimi nagłówkami dla całości korespondencji i dokumentacji związanej z umową o 

roboty budowlane, c) przygotuje raporty w formacie A-4 drukowane na obydwu stronach papieru wraz z 

odpowiednimi nagłówkami i stopkami. Rysunki i harmonogramy powinny być przekazywane w formacie A3 

w celu włączenia ich do raportu. Raporty muszą być trwale spięte. 5.2.Przedstawianie i zatwierdzanie 

raportów Wszystkie raporty będą zatwierdzane przez Zamawiającego. Zamawiający, w terminie 15 dni od 

otrzymania, powiadomi Inżyniera o zatwierdzeniu lub odrzuceniu otrzymanych przez niego raportów 

kwartalnych i raportu końcowego, z podaniem przyczyn ich odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże 

na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 15 dni od daty ich przekazania Zamawiającemu, raporty 

będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego. Wszystkie raporty powinny być przygotowane w 

języku polskim w 4 kopiach wraz z 2 kopiami elektronicznymi. W miesiącu, w którym Inżynier sporządza 

raport kwartalny, końcowy - Okresowe Rozliczenie Inżyniera stanowić winno element składowy 

odpowiedniego raportu. Forma okresowego rozliczenie Inżyniera, raportu kwartalnego i końcowego 

powinna być zgodna z wymaganiami PROW oraz przedłożona do zatwierdzenia przez Zamawiającego w 

terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Okresowe Rozliczenie Inżyniera, raport kwartalny i raport 

końcowy po akceptacji przez Zamawiającego będą dawać formalne podstawy dla płatności w ramach 

niniejszego zamówienia. Inżynier ma obowiązek przygotowania dodatkowych raportów, jeżeli ich zażąda 

Zamawiający lub, gdy w trakcie realizacji umowy przygotowanie takiego raportu Inżynier uzna za 

konieczne. 5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące raportowania Inżynier będzie przedstawiał 

Zamawiającemu następujące raporty: 5.3.1. Okresowe Rozliczenie Inżyniera Okresowe Rozliczenie 

Inżyniera (ORI) winno odnosić się bezpośrednio do Okresowego Rozliczenia Wykonawcy - po jego 

wcześniejszym zatwierdzeniu przez Inżyniera - i przedstawiać się proporcjonalnie do procentowego 

zaawansowania robót tj. stosunku wartości robót zakwalifikowanych do płatności na podstawie protokołu 

częściowego odbioru robót w danym okresie rozliczeniowym do wartości netto Umowy o roboty budowlane. 

ORI winno zawiera tabelaryczne zestawienie wartości i zakresu robót, a także zaawansowania realizacji 

robót w okresie rozliczeniowym oraz od początku realizacji Umowy o roboty budowlane. 5.3.2. Raport 

kwartalny Raport kwartalny winien zawierać sprawozdanie z działalności wykonawcy na budowie oraz 

sprawozdania dotyczące wykonania i postępu prac Inżyniera. Raport kwartalny winien być przedłożony w 

przeciągu 5 dni od ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. W raporcie Inżynier winien uwzględnić 

roboty zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby 

ludzkie, sprzęt Wykonawcy. Powinny być również uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą 

budowy, jak problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym, napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany, roszczenia. Raport winien zawierać 

m.in. tabelaryczne streszczenia przedstawiające: a) polecenia zmian wydane do danego dnia, b) 

roszczenia zgłoszone przez Wykonawcę, c) Okresowe Rozliczenia Wykonawcy (ORW) zatwierdzone przez 

Inżyniera, d) inne zagadnienia wynikające z Umowy o roboty budowlane np. roszczenia wynikające z polisy 
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ubezpieczeniowej. e) ocenę realizacji Umowy o roboty budowlane, f) ocenę roboczych kontaktów pomiędzy 

Inżynierem, a Wykonawcą robót budowlanych, z wyszczególnieniem wszelkich napotkanych problemów 

związanych z administracją, nadzorem i kontrolą wraz z sugestiami ich rozwiązania, rozkład pracy 

personelu nadzorującego Inżyniera wraz z odpowiednią informacją, a w szczególności dotyczącą ilości 

przeprowadzonych nadzorów na budowie, odbytych spotkań, dostępności urządzeń itp. Raport kwartalny 

powinien zawierać tabelaryczne zestawienie poświadczonych płatności przejściowych, na których wyraźnie 

będą wskazane daty otrzymania zapłaty przez Wykonawcę oraz kwoty zatrzymane. Dodatkowo, wartość 

zakończonych robót powinna być zaprezentowana w formie graficznej, tak, aby pokazywała porównanie 

pomiędzy rzeczywistymi i planowanymi wartościami od momentu ich rozpoczęcia. Raport kwartalny 

powinien także zawierać podsumowanie, w formie tabelarycznej wypłat dokonanych na rzecz Inżyniera. 

Raport winien zawierać a) sprawozdanie dotyczące pracy inspektorów nadzoru Inżyniera, b) informacje 

dotyczące ewentualnych odchyleń od kosztów realizacji projektu, c) informacje o występujących 

problemach, opis zagrożeń wraz z propozycją działań dla ich wyeliminowania, d) zaktualizowane programy 

wykonywania robót i plany płatności przedłożone przez Wykonawców robót budowlanych, e) zestawienie 

kontroli wykonanych przez Inżyniera oraz zestawienie kontroli wykonanych przez Instytucje zewnętrzne, z 

podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w 

okresie sprawozdawczym, f) ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych, g) plan pracy Inżyniera dla 

następnego okresu raportowania. Raport powinien się kończyć załącznikami m.in. kopią harmonogramu 

Wykonawcy robót budowlanych z zaznaczeniem aktualnych działań oraz tych, których postęp i 

zakończenie może być zagrożone, przedstawioną w postaci tabelarycznej prezentującej porównanie 

faktycznego i planowanego postępu. Raport powinien też zawierać prezentację w formie graficznej 

porównującą rzeczywisty i planowany postęp robót od ich rozpoczęcia. Załącznik do raportu winna 

stanowić również dokumentacja fotograficzna realizowanych robót. Inżynier będzie dostarczał na koniec 

każdego kwartału prognozę planów płatności dla kolejnych trzech miesięcy dla Umowy o roboty 

budowlane, sporządzaną na podstawie planów płatności Wykonawców robót. 5.3.3.Raport końcowy W 

ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót budowlanych lub protokołu odbioru usterek, 

Inżynier przedstawi raport końcowy Zamawiającemu. Raport ten winien zawierać : a) kopię protokołu 

odbioru b) zweryfikowane rysunki powykonawcze, na których będą zaznaczone wszelkie zmiany w 

stosunku do projektów budowlanych, c) wartość robót Umowy, d) opis realizacji robót z wyszczególnieniem 

powodów opóźnień i/lub wydłużenia czasu robót, e) raporty dotyczące testów, rozruchów, prób 

eksploatacyjnych i prób końcowych, f) szczegóły dotyczące wszelkich pozwoleń wymaganych dla 

wykonania robót, g) opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy, h) ocenę jakości materiałów wraz z 

dokumentami poświadczającymi spełnienie wymagań jakościowych, i) szczegóły dotyczące napotkanych 

trudności administracyjnych i sposoby ich przezwyciężania, j) pełną dokumentację fotograficzną z realizacji 

robót budowlanych. Inżynier winien przedłożyć, jako część Raportu Końcowego zbiorczą Dokumentację 

Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie kontroli, formularze testowe i 
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wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz urządzeń. Dokumentacja 

Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i powinna być dostępna 

do kontroli przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie. Raport końcowy winien być sporządzony i 

dostarczony Zamawiającemu na 15 dni przed zakończeniem terminu wykonania Umowy. 6. Zarządzanie 

projektem i organizacja pracy Inżyniera 6.1. Ogólne zasady organizacji pracy Inżyniera Przed 

rozpoczęciem realizacji Umowy o roboty budowlane, Inżynier wyznaczy osobę odpowiedzialną za jej 

przebieg i realizację. Inspektorzy Nadzoru Inżyniera powinni być obecni na Terenach Budowy Wykonawcy 

w każdym dniu roboczym wymagającym ich obecności i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga 

skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu na Terenie Budowy Inspektor Nadzoru ma 

obowiązek dokonania przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych 

czynności stosownym zapisem, przy czym poszczególni Inspektorzy Inżyniera mają prawo dokonywania 

zapisów dokonanych czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności nadzoru. Inżynier ma 

obowiązek ujawniać nieprawidłowości występujące przy wykonywaniu robót z jednoczesnym pisemnym 

powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych i odnotowaniem w Dzienniku Budowy. 

Inżynier ma obowiązek ubezpieczyć personel od następstw nieszczęśliwych wypadków. W trakcie 

nieobecności jakiejkolwiek osoby z Zespołu głównego związanej z urlopem lub przedłużającą się chorobą 

Inżynier zapewni czasowe zastępstwo na cały okres nieobecności tak, aby uniknąć opóźnień w realizacji 

Umowy o roboty budowlane. Takie czasowe zastępstwo zostanie zaproponowane Zamawiającemu na 

piśmie w celu zatwierdzenia. Osoba zastępująca winna posiadać wykształcenie i doświadczenie 

wymagane jak dla funkcji pełnionej przez osobę zastępowaną. 6.2. Zespół główny Inżyniera Zespół główny 

Inżyniera wymagany przez Zamawiającego obejmuje następujące funkcje: a) Inżynier Rezydent (Kierownik 

Zespołu) - 1 osoba, b) Inspektor Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, c) Inspektor Nadzoru w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 

osoba, d) Inspektor Nadzoru w specjalności drogowej - 1 osoba, 6.3.Zespół wspierający Inżyniera 

Zamawiający oczekuje, iż Inżynier dysponować będzie również zespołem wspierającym inspektorów 

zespołu głównego, obejmującym: a) Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, e) Specjalistę 

w specjalności systemów elektrycznych i automatyki kontrolno-pomiarowej - 1 osoba, f) Specjalistę ds. 

rozliczeń finansowych - 1 osoba, b) Administratora projektu - 1 osoba c) Geodetę, uprawnienia geodezyjne 

zgodnie z polskim prawem (Prawo geodezyjne i kartograficzne) - 1 osoba, d) Informatyka - 1 osoba. 

6.4.Wymagania w stosunku do personelu Wymieniony personel główny i wspierający nie wyczerpuje 

wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Inżyniera i winien być traktowany jako minimalne wymogi 

Zamawiającego, a Inżynier jest odpowiedzialny za jego prawidłowy dobór w celu realizacji projektu. 6.5. 

Zapewnienie warunków realizacji Inżynier zabezpieczy we własnym zakresie wszelkie niezbędne 

pomieszczenia i wyposażenie niezbędne dla realizacji niniejszego Zamówienia. Inżynier we własnym 
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zakresie zapewni: a) transport dla własnego użytku w czasie realizacji Umowy, b) umeblowanie biura, c) 

wystarczającą liczbę telefonów i faksów dla biura, d) sprzęt komputerowy łącznie z niezbędnym 

oprogramowaniem i programami wspierającymi dla całego personelu Inżyniera, e) inne wyposażenie 

biurowe np. kserokopiarki, aparat cyfrowy. Koszty wyposażenia, ubezpieczenia i utrzymania biura jak 

również wszelkie koszty związane z eksploatacją środków transportu poniesie Inżynier. 7. Monitoring i 

ocena 7.1.Definicja wskaźników Usługi Inżyniera będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności 

wypełnianych obowiązków oraz angażowania sił i środków zgodnie z Umową, a efekty jego pracy będą 

oceniane biorąc pod uwagę: a) terminy rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z przyjętymi 

harmonogramami realizacji Umowy o roboty budowlane, b) terminy przedkładania raportów, c) stopień 

zaawansowania realizacji Umowy o roboty budowlane: -Procent zakończonych robót w stosunku do 

wartości Umowy o roboty budowlane, -Procent wykonanych robót w stosunku do harmonogramów 

realizacji Umowy o roboty budowlane, d) spełnienie założeń i wymagań technicznych zgodnie z 

opracowaną dokumentacją i planem zapewnienia jakości, e) terminowe rozliczenie Umowy o roboty 

budowlane w zakresie rzeczowym i finansowym. 7.2.Wymagania szczególne Monitoring będzie 

prowadzony przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione będą również jednostki uczestniczące w 

finansowaniu i kontroli wydatkowania środków. Wszystkie wskaźniki zostaną zweryfikowane, a ich 

osiągnięcie lub brak będzie ocenione. Wszystkie publikacje i informacje prasowe dotyczące działań 

wynikających z realizacji niniejszej Umowy powinny zawierać wyraźną informację o finansowaniu Projektu 

przez UE oraz logo UE, PROW w formacie i według projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.24.70.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Page 8 of 13

2010-01-18http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=167323&rok=20...



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza warunków na potwierdzenie 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał w tym okresie usługi których przedmiotem było pełnienie funkcji 

Inżyniera, sprawującego nadzór nad realizacją oraz prowadzącego rozliczenia i 

sprawozdawczość z realizacji co najmniej dwóch kontraktów (projektów) z zakresu gospodarki 

wodno - ściekowej współfinansowanych ze środków UE, w tym: -co najmniej jeden kontrakt 

(projekt) obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości łącznej min. 15 km; -co 

najmniej jeden kontrakt (projekt) o wartości robót min. 3.000 000,00 PLN brutto. Poprzez 

wykonanie usługi rozumie się pełnienie obowiązków Inżyniera włącznie z wydaniem co najmniej 

Protokołu Odbioru Robót dla nadzorowanych robót, a dla co najmniej jednego kontraktu 

Protokołu Odbioru Końcowego. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza warunków na potwierdzenie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje osobami 

tzn.: a) Kierownikiem Zespołu z wyższym wykształceniem technicznym i co najmniej 8 letnim 

doświadczeniem zawodowym w kierowaniu zespołem ludzi, prowadzącym nadzór nad 

inwestycjami budowlanymi i/lub realizującym roboty budowlane, pełniący funkcję Kierownika 

Zespołu Inżyniera Budowy (lub Inżyniera Kontraktu, Przedstawiciela Wykonawcy lub 

równoważne) na co najmniej dwóch kontraktach (projektach) z zakresu gospodarki wodno - 

ściekowej, w tym: -co najmniej jeden kontrakt (projekt) o wartości robót min. 3 000 000,00 PLN 

brutto; -co najmniej jeden kontrakt (projekt) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, -co 

najmniej jeden kontrakt (projekt) zakończony wydaniem protokołu z odbioru końcowego; b) 1 

Inspektorem nadzoru w specjalności sanitarnej, który posiada uprawnienia do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe 

w nadzorowaniu lub wykonawstwie robót kanalizacyjnych; c) 1 inspektorem nadzoru w 

specjalności instalacyjnej, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co 
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najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub wykonawstwie robót 

budowlanych w tym na obiektach o podobnym charakterze; d) 1 Inspektorem nadzoru w 

specjalności drogowej, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w 

nadzorowaniu lub wykonawstwie robót budowlanych w tym na obiektach o podobnym 

charakterze; W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunek ten może być spełniony łącznie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww warunek, jeżeli przedstawi, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00. W przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie. Z 

treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca 

spełnia wyżej wymienione warunki. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy 

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku 

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Zamawiający dokona oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej na podstawie treści 

dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
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nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

� oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 
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Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany: 1)Zmiany terminu realizacji: a.z powodu okoliczności siły wyższej, np. 

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; b.z powodu działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie Umowy o roboty budowlane które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron; c.z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d.z powodu uzasadnionych zmian w 

zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub 

Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; e.z powodu wystąpienia dodatkowych robót 

budowlanych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, 
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robót budowlanych uniemożliwiających terminową realizację Umowy o roboty budowlane; f.z powodu 

niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami) g.z powodu zaistnienia okoliczności 

leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 

płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w 

chwili zawarcia umowy, 2)Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość 

zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w 

rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w 

szczególności przyspieszających realizację. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.gminakwidzyn.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Kwidzyn 

ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn pokój nr 31. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  05.07.2010 

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn ul. Grudziądzka 30 82-500 Kwidzyn pokój nr 14-sekretariat. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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