
 

 

Zrealizowane: 

Lp. Zadanie 
 

Kwota brutto Termin realizacji 

1. Budowa oświetlenia przy ul. 
Rodzinnej w Tychnowach 

 

38 023,54 zł Do 27.08 

2. Wykonanie pokryć dachowych altan 
na terenie gm. Kwidzyn 

 

71 975,04 zł Do 28.08 

3. Montaż instalacji elektrycznej na 
budynku przy boisku w Dubielu 

 

9 471,00 zł Do 03.09 

4. Utwardzenie nawierzchni kruszywem 
pod miejsca parkingowe w Rakowcu 

 

  9 600,00 zł Do 28.09 

5. Wykonanie nawierzchni pod scenę 
plenerową w Brachlewie 

 

15 793,63 zł Do 28.09 

6. Naprawa placów zabaw cz. II 
 

14 500,00 zł Do 31.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



W trakcie realizacji: 

Lp. Zadanie 
 

Kwota brutto Termin realizacji 

1. II. Doposażenie terenów rekreacyjno- 
sportowych cz. 2 Montaż elementów 

placów zabaw w Brachlewie, Brokowie, 
Górkach, Korzeniewie, Liczu, Pawlicach 

i Szałwinku 

Razem  
113 813,13 zł 

Do 28 września  
 

(aneksowano z powodu 
opóźnień dostawy dwóch 

zestawów Korzeniewo Górki 
przez podwykonawcę) 

2. Dostawa i montaż bujaka na sprężynie 
w Pawlicach 

 

  1 097,16 zł Do 10.08  
(wykonane ale odbiór 

uzależniony od poz. wyżej) 

3. Remont części świetlicy w Kamionce 
 

19 536,64 Do  14.09 

4. Montaż ogrodzenia z siatki przy placu 
zabaw w Janowie 

 

8 500,00 zł Do 15.10 

5. III. Doposażenie terenów rekreacyjno- 
sportowych w Rakowcu (2 place) i w 

Korzeniewie (huśtawka) 

Rakowiec 
35 200,00 zł 
Korzeniewo 

      3 800,00 zł 
Razem  

39 000,00 zł 

 
Prawdopodobnie  
od 14.09 do 18.09 

6. Utwardzenie miejsc pod śmietniki i 
wykonanie chodniczka oraz części 
miejsc parkingowych w Marezie 

Osiedle 

 
14 200,00 zł 

Do 27.09 

7. Wykonanie chodnika na placu zabaw w 
Dankowie 

5 955,00 zł Do 27.09 

8. Utwardzenie nawierzchni pod altaną  
w Pawlicach 

8 285,00 zł Do 27.09 

9. Projekt budynku modułowego- Ośno  
+ mapa do celów projektowych 

19 400,00 zł 
+ 1 000,00 zł 

Do 12.11 

10. Gniewskie Pole – wyk. części robót 
związanych z wyk. centralnego 
ogrzewania i instalacji gazowej 

12 899,69 zł Do 30 .11 
(roboty z wyjątkiem grzejników) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Po sesji do realizacji 

Lp. Zadanie 
 

Kwota brutto Termin realizacji 

1. Baldram- wyłożenie drogi płytami 
jomba z korytkami 

19 734,75 Po zatwierdzeniu budżetu po 
sesji zlecam 

2. Lipianki- wymiana płyt jomba 6 735,96 Po złożeniu wniosku o zmiany 

3. Grabówko/Nowy Dwór montaż 
piłkochwytu i kosza do koszykówki 

11 677,00 Po złożeniu wniosku o zmiany 

 


